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Versio  Pvm Muutos edellisen vuoden turvallisuusasiakirjaan 

1 25.6.2024 Kohta 5.2 

Bohalla on mahdollisuus edellyttää, että riskien arvioinnit ja kirjalliset suunnitelmat 

laaditaan ja dokumentoidaan Bohan osoittamaan sähköiseen järjestelmään. 

 

Kohta 5.2.1   

Kaikki aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla. Urakoitsijan vastuulla on liittää käyt-

tämänsä aliurakoitsijat Bohan osoittamaan sähköiseen järjestelmään. Myös urakoitsijoi-

den tilaajavastuulain (1233/2016) mukaiset selvitykset tehdään tilaajan osoittamaan 

sähköisen järjestelmän kautta. Yrityksen lisäämisestä, tilaajavastuudokumentaatiosta 

sekä työntekijöiden työoikeuden hakemisesta annetaan erillinen ohjeistus. 

 

Kohta 6.7 

Työmaaluvan saamisen ehtona on Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleisperehdy-

tyksen voimassaolo, vuosihuoltoperehdytyksen suorittaminen, voimassa oleva työtur-

vallisuuskortti, suomalainen veronumero sekä ulkomaalaisten henkilöiden kohdalla 

työteko-oikeus Suomessa tulee olla kunnossa. Jos yrityksen työntekijöiden työnteko-

oikeuden tarkastamisessa havaitaan puutteita, palautetaan hakemukset yrityksen yh-

teyshenkilölle. Kun kaikki pyydetyt korjaukset on kuitattu yrityksen puolelta tehdyiksi, 

voidaan työmaaluvan käsittely saattaa valmiiksi.   
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1 Johdanto 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennus- ja asennustyön turvallisuudesta 

annetun valtioneuvoston päätöksen VNa 205/2009:n mukainen rakennus- ja 

asennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennus- ja asennustyön 

toteuttamista varten laadittu asiakirja. Tässä asiakirjassa rakennustyömaasta 

käytetään lyhennettä VH2025. Vuosihuoltoseisakin työt poikkeavat 

merkittävästi tavanomaisesta rakennustyöstä. Aluella tehdään lyhyen aikavälin 

sisällä lukuisia projekteja sekä kunnossapito- ja huoltotöitä. Näiden töiden 

yhteensovittaminen on merkittävässä roolissa hankkeen turvallisessa 

läpiviennissä.  

 

Tässä turvallisuusasiakirjassa esitetään Boliden Harjavallan vuoden 2025 

vuosihuoltoseisakin yleiset vaara- ja haittatekijät ja niistä aiheutuvien riskien 

hallitsemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Urakoitsijan on otettava nämä 

huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan urakkaa sekä varauduttava niihin 

asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien työturvallisuutta koskevien 

lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Turvallisuuden 

varmistaminen tulee ottaa huomioon sekä suunnittelu-, sopimus- että 

toteutusvaiheessa.  

 

Turvallisuusasiakirja sisältää Boliden Harjavallan antamia 

turvallisuusvelvoitteita ja -menettelytapoja, joita urakoitsijan ja hänen 

aliurakoitsijansa on noudatettava kaikissa urakkaan kuuluvissa töissä. Tässä 

asiakirjassa Boliden Harjavalta Oy:stä käytetään lyhennettä Boha.  

  

Tämän turvallisuusasiakirjan urakoitsijoihin liittyvä sisältö koskee myös 

muilla toimittajasopimuksilla sovittuja töitä. Urakoitsija, joka toimii alihan-

kintaketjussa tilaajana, liittää tämän turvallisuusasiakirjan jokaiseen ti-

laamaansa urakkaan.  

 

Lähtökohtana on, että jokainen osapuoli rakennus- ja asennushankkeessa 

tuntee työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja toimii niiden mukaisesti. 

Urakoitsijoiden tulee tuntea rakentamisen ja asentamisen yleiset ja 

tavanomaiset vaarat. Tämä turvallisuusasiakirja ei ole rakentamisen yleinen 

vaara- ja haittaluettelo. 

 

Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava tilaajan antamia 

työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan tilaajan 

antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen.  

 

Kaikissa töissä riittävä ennakkosuunnittelu, kattavat riskitarkastelut ja 

mahdollisimman pitkälle esivalmistetut/-valmistellut työsuoritukset ovat 

turvallisen työskentelyn edellytyksiä. Mitään riskiä ei sallita työskentelyn 

suhteen.   

 

Tämä turvallisuusasiakirja täydentää muiden urakkaa koskevien asiakirjojen 

työsuoritusta koskevia määräyksiä.  
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Tilaajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitään 

urakoitsijoiden velvoitteita eikä tämä asiakirja vähennä tai poista rakennus- ja 

asennushankkeen muissa asiakirjoissa määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä.  

 

Tässä turvallisuusasiakirjassa urakkaan kuuluvista erillisistä 

työkokonaisuuksista käytetään nimitystä kohde. 

 

 

2 Turvallisuustavoitteet ja periaatteet 
 

Bohan turvallisuusperiaate on olla työpaikka, jossa on hyvä tehdä työtä koko-

naisvaltaisesti turvallisessa työympäristössä ja lähteä kotiin vähintään yhtä hy-

vinvoivana kuin töihin tullessa. 

 

Keskeinen tavoitteemme on 0-vahinkoa tavoitteen toteutuminen laajasti ym-

märrettynä eli myös ympäristö ja työterveysasiat mukaan lukien. Ajattelumme 

on, että kaikki tapaturmat, ympäristövahingot ja altistumiset ovat estettävissä. 

Mielestämme yksikin onnettomuus on liikaa.  

 

Tämä edellyttää jatkuvaa ennakoivaa turvallisuustyötä, ohjeiden noudatta-

mista, suojainten käyttöä ja riittävää riskienarviointia ennen työn aloittamista. 

Jokainen henkilöstön jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa EHS-sääntöjen ja -

ohjeiden noudattamisesta, ja jokaisella on myös vastuu ryhtyä välittömästi toi-

menpiteisiin, jos jotakin EHS-sääntöä rikotaan. 

 

Turvallisuushallinnan lähtökohtana on, että rakennus- ja asennushankkeessa 

kaikkien osapuolten, Bohan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja itsenäisten 

työnsuorittajien, tulee yhdessä ja kunkin osaltaan vastata siitä, ettei työstä ai-

heudu vaaraa tai haittaa työntekijöille tai muille työn vaikutuspiirissä oleville 

henkilöille. 

 

3 Yhteystiedot 
 

Tilaaja, rakennuttaja ja päätoteuttaja: 

Nimi: Boliden Harjavalta Oy, tässä asiakirjassa käytetään lyhennystä Boha 

Osoite: Teollisuuskatu 1, 29200 Harjavalta   

Puh:  02 535 8111  

 

Vuosihuoltotyömaan yhteyshenkilöt päivitetään myöhemmin. 
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4 TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 
 

 

4.1 Rakennus- ja asennus kohde 
Vuosihuoltotyöt sijoittuvat Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueelle lukuisiin 

kohteisiin, joissa kaikissa on omat erityispiirteensä. Kaikkien työkohteiden vi-

rallinen osoite on Teollisuuskatu 1, 29200 Harjavalta.  

 

4.2 Kohteen lähellä sijaitsevat toiminnot 
Suurteollisuuspuiston alueella on useita toimijoita ja myös Bohan tuotantotilat 

sijaitsevat eripuolilla Suurteollisuuspuiston aluetta. Alueella toimii jatkuvasti 

useita kymmeniä eri yrityksiä, joiden toiminta ei saa häiriintyä vuosihuoltotöi-

den seurauksena. Lisäksi on huomioitava Suurteollisuuspuiston läheisyydessä 

oleva asutus, tie- ja raideliikenne, kevyenliikenteenväylät ja muut vuosihuolto-

töihin suoraan liittymättömät tekijät.  

 

4.3 Työmaa-alueen käyttö 
Kunkin kohteessa työskentelevän on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennus-

/asennustöiden aiheuttamiin tilapäisiin liikennejärjestelyihin siten, että nor-

maali toiminta ei tehdasalueen muissa rakennuksissa häiriinny. Kulkeminen 

työmaalle on sallittua vain merkittyjä reittejä pitkin.  

 

Vuosihuollon aikainen liikenne- ja kulkureitit, rajatut alueet ja muu työmaatoi-

mintaan liittyvät esitetään Suurteollisuuspuiston Intranetin vuosihuoltosivus-

tolla. 

 

Ajoneuvojen pitkäaikaista pysäköintiä pyritään minimoimaan rajallisten 

pysäköintipaikkojen vuoksi. 

 

 

5 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT 
 

5.1 Bohan eli rakennuttajan ja päätoteuttajan turvallisuustehtävät 
 

Boha toimii VH2025 -hankkeen päätoteuttajana ja rakennuttajana. Päätoteut-

taja vastaa siitä, että VH2025 aikaiset työt suunnitellaan turvallisiksi, ottaen 

huomioon alueen riskit, työvaiheet, työvaiheiden ajoitukset, työympäristöön 

liittyvät työturvallisuus ja -terveystekijät. Päätoteuttajan tulee asian mukaisesti 

poistaa vaara- ja haittatekijät sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava nii-

den merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien 

turvallisuudelle ja terveydelle. 

 

Boha huolehtii, ettei työstä aiheudu vaaraa tai haittaa työmaan työntekijöille, 

prosesseille, laitteille, rakenteille ja /tai rakennuksille eikä ulkopuolisille henki-

löille. Bohan velvollisuutena on välittää kaikki tarpeellinen tieto työn toteutta-

jille. 
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Rakennuttaja (Boha) on laatinut VNa 205/2009 9 §:ssä tarkoitetun rakennustöi-

den työturvallisuutta koskevan turvallisuusasiakirjan, sekä laatinut rakennus-

työmaa-alueen turvallisuusohjeet sekä alueen käyttösuunnitelmat. Lisäksi nou-

datetaan Harjavallan Suurteollisuuspuiston yhteisiä turvallisuusohjeita. 

 

Bohan turvallisuustehtävät ovat: 

• Riskeistä tiedottaminen urakoitsijan turvallisuussuunnittelun pohjaksi 

• Työntekijöiden perehdyttäminen 

• Viranomaisilmoitusten tekeminen 

• Työmaan kunnossapitotarkastukset 

• Tarvittavat työhygieeniset mittaukset 

 

Boha vastaa työmaan turvallisuudesta, liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä ja 

muusta yleissuunnittelusta sekä yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. 

Boha huolehtii turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta tarpeellisesta työ-

maan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjes-

tämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä 

siisteydestä ja turvallisuudesta.  

 

Boha vastaa kaikkien eri urakoitsijoiden töiden ja toimintojen yhteensovittami-

sesta siten, että samanaikaiset työsuoritukset eivät aiheuta toisilleen turvalli-

suusriskejä. 

 

Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan Bohan antamia ohjeita töiden järjes-

telyistä ja osallistumaan Bohan järjestämään opastukseen ja työmaan turvalli-

suusohjeisiin perehdyttämiseen. Tilaajalla on oikeus antaa myöhemminkin 

urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. 

 

Kaikkien alueella toimivien työntekijöiden työnantajien edustajien (Boha, ura-

koitsijat, toimittajat) tulee sopia keskenään työkohteeseen perehdyttämisen 

käytännön toteutuksesta. Perehdytys tulee suorittaa dokumentoidusti ennen töi-

den aloitusta. Perehdytyksessä tulee varmistaa vähintään seuraavat työkohdetta 

koskevat yksityiskohdat: 

• yhteystiedot 

• yleisjärjestelyt 

• riskit 

• suojavarusteet, kielletyt työvälineet 

• lupa- ja tarkastuskäytännöt 

• varautuminen onnettomuuksiin 

 
 

5.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät 
Urakoitsijoiden on sitouduttava noudattamaan Bohan turvallisuusvaatimuksia. 

Urakoitsijoiden on osallistuttava tarvittaessa turvallisuuskierroksiin sekä 

työmaakokouksiin. Urakoitsijat varmistavat itse, että työntekijöillä on riittävä 

koulutus työhön. Kaikkien urakoitsijoiden on noudatettava paikallisia 
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säädöksiä, asiakkaan vaatimuksia sekä vuosihuoltotyömaan 

turvallisuusasiakirjan määräyksiä. 

 

Tämän turvallisuusasiakirjan urakoitsijoihin liittyvä sisältö koskee myös muilla 

toimittajasopimuksilla sovittuja töitä. Urakoitsija, joka toimii alihankinta-

ketjussa tilaajana, liittää tämän turvallisuusasiakirjan jokaiseen tilaa-

maansa urakkaan. 

 

Urakoitsijan on nimitettävä työmaalle turvallisuusyhdyshenkilö, joka huolehtii 

siitä, että urakoitsijan työntekijät ovat asianmukaisesti selvillä turvallisuusmää-

räyksistä ja niiden noudattamista valvotaan. Urakoitsijan työmaapäällikkö (tai 

vastaava) vastaa oman alueensa turvallisuusasioista. Urakoitsijan työmaapääl-

likkö varmistaa, että alihankintatöitä valvotaan ja organisoidaan riittävästi, ja 

tekee yhteistyötä Bohan vuosihuolto-organisaation kanssa. 

 

Boha edellyttää, että urakoitsijat sekä heidän aliurakoitsijansa laativat vaaralli-

sista töistä ja työvaiheista kohdassa 9.3 kuvatut kirjalliset suunnitelmat (ks. 

VNa 205/2009). Boha edellyttää, että urakoitsijat sekä heidän aliurakoitsijansa 

laativat riskien arvioinnit työvaiheittain kaikista tehtävistä töistä. Arvioinnin 

tulee kattaa koko työkaari, valmistelevista vaiheista aina työn loppusiivouk-

seen.  

 

Kukin urakoitsija esittää Bohalle omaa urakkaansa koskevat turvallisuussuun-

nitelmat riskinarvioineen ennen töiden aloitusta. Asianmukaiset turvalli-

suussuunnitelmat ovat yksi työluvan saannin edellytys. Bohalla on mahdol-

lisuus edellyttää, että edellä kuvatut dokumentit laaditaan ja dokumentoidaan 

Bohan osoittamaan sähköiseen järjestelmään.  

 

Käytettäessä ulkomaista työvoimaa, on urakoitsijan varmistettava, että työ-

maalla on koko ajan paikalla ainakin 1 henkilö/työkunta, joka osaa kommuni-

koida ymmärrettävästi joko suomen- tai englannin –kielellä. Urakoitsijan on 

tarvittaessa järjestettävä tulkki kustannuksellaan työmaalle ja perehdytyksiin. 

Bohan vuosihuoltoperehdytys on laadittu suomen ja englannin kielellä. 

 

5.2.1 Aliurakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien käyttö 
Kaikki aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla. Urakoitsijan vastuulla on liit-

tää käyttämänsä aliurakoitsijat Bohan osoittamaan sähköiseen järjestelmään. 

Myös urakoitsijoiden tilaajavastuulain (1233/2016) mukaiset selvitykset teh-

dään tilaajan osoittamaan sähköisen järjestelmän kautta. Yrityksen lisäämi-

sestä, tilaajavastuudokumentaatiosta sekä työntekijöiden työoikeuden hakemi-

sesta annetaan erillinen ohjeistus.  

 

Jokaisella aliurakoitsijalla tulee olla nimettynä ennen töiden aloittamista pätevä 

vastuunalainen henkilö, joka huolehtii omalta osaltaan turvallisuustehtävistä ja 

töiden turvallisuudesta.  

 

Kunkin aliurakoitsijan ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava työturval-

lisuuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä olevia määräyksiä sekä  

Bohan antamia turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita. 
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5.3 Suunnittelijoiden turvallisuustehtävät 
Suunnittelijoiden tulee huomioida suunnitelmissaan, että kaikki suunnitellut 

rakentamisen vaiheet voidaan toteuttaa turvallisesti, ja että työturvallisuus si-

sältyy kaikkiin suunnitteluvaiheisiin.  

 

Kunkin suunnittelijan tulee huomioida työturvallisuutta koskevat lait ja mää-

räykset oman suunnittelualansa suunnitelmissa sekä VNa 205/2009 asettamat 

määräykset. Suunnittelijan tulee tuoda havaitsemansa työturvallisuusasiat esiin 

suunnittelukokouksissa sekä sisällyttää työtuvallisuuden edellyttämät asiat 

suunnitteluasiakirjoihin. 

 

Suunnittelijoiden tulee ohjeistaa työmaata riittävästi asennusaikaisen vakavuu-

den ja väliaikaisen tuennan osalta. Suunnittelijan on annettava riittävät tiedot 

laitteiden, laiteosien ja komponenttien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä 

työnaikaisten asennustasojen, suojakaiteiden tai muiden vastaavien turvalaittei-

den kiinnittämiseksi tarvittavista varauksista. 

 

Jos kohde estää sijaintipaikassaan nykyisten kulkureittien käytön ja sen vuoksi 

aiheuttaa muutostarpeita sijaintipaikkansa pelastussuunnitelmaan ja pelastustei-

hin, on työkohteen/työmaan ajaksi suunniteltava asianmukaiset työ-/työmaa-

aikaiset kulkureitit ja pelastustiet. Suunnitelmissa on huomioitava myös jat-

kuva tehtaan normaali toiminta, ellei se/ne ole kokonaan keskeytettynä urakan 

keston ajaksi. Suunnittelija ja urakoitsija tarkentavat aloituskokouksen yhtey-

dessä pelastusreittien suunnittelun. Suunnitelmat ja niiden päivityksistä on tie-

dotettava Suurteollisuuspuiston Palo- ja pelastustoimea.  

 

 

 

6 TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 
 

6.1 Turvallisuussuunnitelmat ja dokumentaatio 
Urakan aloituskokouksessa käydään läpi turvallisuusasiakirjan tiedot ja urakan 

turvallisuuden kannalta muut oleelliset seikat. 

 

Kukin urakoitsija esittää Bohalle omaa urakkaansa koskevat turvallisuussuun-

nitelmat riskinarvioineen hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta. Asianmukaiset 

turvallisuussuunnitelmat ovat yksi työluvan saannin edellytys. Bohalla on mah-

dollisuus edellyttää, että edellä kuvatut dokumentit laaditaan ja dokumentoi-

daan Bohan osoittamaan sähköiseen järjestelmään. 

 

Bohalla on oikeus esittää muutosvaatimuksia suunnitelmien sisältöön. Doku-

menttien sisältö käydään läpi työkohdekokouksissa tai kun tiedoissa tapahtuu 

muutoksia.  
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Urakoitsija ylläpitää kaikkia työturvallisuusmääräysten mukaisia turvallisuus-

dokumentteja urakkaan liittyvistä vaarallisiksi luokiteltujen töiden suunnitel-

mista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttämisistä.  

 

 

6.2 Vahingoista ilmoittaminen ja raportointi 
Urakoitsijan on ilmoitettava ja raportoitava kohteella sattuneet työtapaturmat, 

omaisuus- ja ympäristövahingot sekä "läheltä piti" – tapaukset turvallisuus-

koordinaattorille, asennusvalvojalle tai työmaan yhteyshenkilö. Työtapatur-

missa ja ympäristövahingoista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian, vähintään 

12 tunnin kuluessa tapahtuneesta.  Tapahtuminen selvitys tulee aloittaa välittö-

mästi. Bohan vuosihuolto-organisaatio edustaja ja turvallisuuskoordinaattori 

tulee osallistua juurisyytutkintaan.  

 

Juurisyytutkinta tulee suorittaa ainakin seuraavissa tapauksissa 

• kuolemantapaukset 

• työkyvyttömyyttä tai lääketieteellistä hoitoa vaativat tapaturmat 

• vakavat vaaratilanteet 

• tulipalot/syttymät 

• merkittävät läheltä piti -tilanteet 

 

Tarvittaessa tapaturmasta ilmoitetaan työsuojeluviranomaisille sekä Turvalli-

suus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) Bohan käytäntöjen mukaisesti. 

Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan henkilöstölleen sattuneista vakavista 

tapaturmista työsuojeluviranomaisille. 

  

 

6.3 Kokouskäytännöt 
Aloituskokous pidetään ennen työn aloitusta. Työn aikana ja sen päätyttyä pi-

detään tarvittaessa työnaikaisia kokouksia. Boha kutsuu osallistujat aloitusko-

koukseen. Kokouskäytäntö ja tarvittaessa koollekutsuja sovitaan tarkemmin 

aloituskokouksessa. Kaikissa kokouksissa työturvallisuus on omana kohtanaan 

asialistalla. 

 

6.4 Tarkastukset ja työkohteiden turvallisuusvalvonta 
Boha järjestää työkohteissa vähintään viikoittain turvallisuustarkastuksen so-

veltuvaa tarkastusmenetelmää apuna käyttäen. Turvallisuuspoikkeamille tulee 

määritellä vastuuhenkilöt ja ne tulee hoitaa kuntoon välittömästi. Turvallisuus-

taso on putoamissuojauksien osalta 100 %. Poikkeamien seuranta on mukana 

kokouskäytännöissä. 

 

Urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoidensa on huolehdittava jatkuvasta turvalli-

suusseurannasta ja -valvonnasta niin, että muun muassa työmenetelmien, -ym-

päristön, liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus työnteki-

jöille ja työn vaikutuspiirissä oleville voidaan varmistaa koko urakan ajan. 

 

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennus- ja asennusvälineiden tulee 

olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut 
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vaatimukset. Urakoitsijoiden on varmistettava kohteessa käytettävien koneiden 

ja laitteiden kunto sekä soveltuvuus kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoi-

tuksiin. Jokaiselle kohteeseen tulevalle työkoneelle ja tekniselle laitteelle sekä 

teline- ja nostokalustolle sekä nostoapuvälineille tehdään urakoitsijan toimesta 

käyttöönottotarkastus ennen kuin ne otetaan käyttöön ja tarkastusdokumentit 

tulee löytyä työmaalta. Työkoneiden ja teknisten laitteiden kuntoa on valvot-

tava koko työn keston ajan esimerkiksi säännöllisellä kunnossapitotarkastuk-

sella ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Ellei välitön korjaaminen 

ole mahdollista, on kyseinen työkone tai tekninen laite asetettava käyttökiel-

toon tai korvattava uudeksi korjauksen ajaksi.  

 

Telineille ja niille johtaville kulkusilloille ja suojarakenteille tehdään käyttöön-

otto-, vastaanotto ja viikkotarkastukset. Telinetöiden tarkempi ohjeistus löytyy 

Suurteollisuuspuiston telinetyöohjeesta. 

 

6.5 Yhteistoiminta 
Boha vastaa töiden yhteensovittamisesta ja hankkeeseen liittyvästä tiedottami-

sesta.  Kohteessa on otettava huomioon työkohteen läheisyydessä tapahtuva 

teollinen toiminta ja siihen liittyvät prosessit, materiaalivirrat sekä käytettävät 

kemikaalit ja kaasut.  

  

6.6 Töiden suunnittelu- ja seuranta 
Boha suunnittelee ennen työkokonaisuuksien aloittamista eri töiden ja työvai-

heiden tekemisen sekä niiden ajoituksen siten, että työt ja työvaiheet voidaan 

tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa työskenteleville tai muille 

työn vaikutuspiirissä oleville. 

 

Muiden osapuolten on noudatettava yleisaikataulua ja työaikaa. Töiden etene-

misen kannalta kriittiset tehtävät on aikataulutettava siten, että töiden tai olo-

suhteiden muutoksista johtuviin häiriöihin on varattu riittävästi pelivaraa.  

 

 

6.7 Työntekijöiden työnteko-oikeus ja työmaaluvat 
Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 3 

momentissa edellytetään, että päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä on 

tieto työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. 

Jotta päätoteuttaja voisi huolehtia tästä velvollisuudestaan, työnantajien on an-

nettava työntekijöistään ja itsenäisten työnsuorittajien omalta osaltaan tarpeelli-

set tiedot työmaalla työskentelystä päätoteuttajalle.  

 

 

 

Jokaiselle työntekijälle tulee anoa erillinen työmaalupa, joka oikeuttaa työsken-

telyn VH2025 rakennustyömaalla. Työmaalupaa tulee hakea, vaikka henkilöllä 

olisi voimassa oleva kulkulupa Suurteollisuuspuiston alueelle. Boha voi antaa 

työmaalupien valvontaoikeuden kolmannelle osapuolelle, kuten tehdasalueen 

vartioinnille. 
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Työmaaluvan saamisen ehtona on Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleispe-

rehdytyksen voimassaolo, vuosihuoltoperehdytyksen suorittaminen, voimassa 

oleva työturvallisuuskortti, suomalainen veronumero sekä ulkomaalaisten hen-

kilöiden kohdalla työteko-oikeus Suomessa tulee olla kunnossa. Jos yrityksen 

työntekijöiden työnteko-oikeuden tarkastamisessa havaitaan puutteita, palaute-

taan hakemukset yrityksen yhteyshenkilölle. Kun kaikki pyydetyt korjaukset 

on kuitattu yrityksen puolelta tehdyiksi, voidaan työmaaluvan käsittely saattaa 

valmiiksi.  

 

Boha hyväksyy Euroopassa yleisesti käytössä olevat työturvallisuuskortit sekä 

myös etäopiskeluna suoritetut kortit ovat hyväksyttyjä. 

 

Työntekijöiden työnteko-oikeuden tarkastamiseen ja työmaaluvan saamiseen 

on varattava riittävästi aikaa, joten työmaalupaa tulee hakea Bohan osoittaman 

sähköisen järjestelmän kautta heti kun se on mahdollista. 

 

 Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava työmaalla liikkuessaan näky-

villä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko 

työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuo-

rittaja, lisäksi tunnisteessa tulee olla näkyvillä henkilökohtainen veronumero. 

Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Tunnistetta ei kuitenkaan 

tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla henkilöllä. Veronumero 

tulee olla ilmoitettuna veronumerorekisteriin.  

 

 

 
6.8 Tiedot verottajalle 

Boha vastaa tietojen toimittamisesta verottajalle.  

 

 

6.9 Luvanvaraiset työt 
Urakoitsijoiden on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asian-

mukainen pätevyys ja käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin (mm. sähkö-, hit-

saus-, hissi-, tuli-, nosto- ja räjäytystöissä). Pätevyystietojen hallintaan voidaan 

käyttää Bohan osoittamaa sähköistä järjestelmää.  

 

Tehdasalueella on käytössä kirjallinen työlupajärjestelmä. Kaikki vuosihuolto-

työt on suunniteltu hyvissä ajoin ennen vuosihuollon alkua.  

 

6.10 Bohan valvontaoikeudet 
Bohan nimeämillä edustajilla, kuten turvallisuuskoordinaattorilla ja työsuojelu-

valtuutetulla, on oikeus, milloin tahansa pitää turvallisuuteen liittyviä tarkas-

tuksia ja katselmuksia työkohteessa. Mikäli töiden arvioidaan vaarantavan ter-

veyden, hengen tai ympäristön, on Bohan edustajilla oikeus keskeyttää vaaral-

liseksi arvioimansa työ. 

 

Bohan edustajilla on myös oikeus antaa määräaika laiminlyönnin korjaa-

miseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, Boha voi antaa 

asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi.  
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Bohan nimeämien edustajien esille tuomat työturvallisuutta vaarantavat puut-

teet on korjattava välittömästi, samoin puutteet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa 

tai vakavaa haittaa muille työkohteen vaikutuspiirissä oleville osapuolille.  

 

6.11 Turvallisuuslaiminlyönteihin puuttuminen 
Työturvallisuuden laiminlyöntejä havaitessaan jokaisella työyhteisössä työs-

kentelevällä on velvollisuus puuttua tilanteeseen turvallisen työskentelyn ta-

kaamiseksi. 

 

Työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttuminen, toimintaohjeistus: 

1. Suullinen huomautus ja vakava puhuttelu, kirjataan tapahtuma työmaa-

päiväkirjaan. 

2. Toisesta vastaavasta rikkeestä tekijän poistaminen työmaalta loppupäi-

vän ajaksi, kirjataan tapahtuma työmaapäiväkirjaan sekä tehdään kirjal-

linen reklamaatio sopimuksen vastuuhenkilölle. Urakoitsijan toimitus-

johtajan on tehtävä kirjallinen selvitys korjaavista toimenpiteistä Bohan 

yhdyshenkilölle. 

3. Toistuvista rikkeistä työntekijän poistaminen työmaalta pysyvästi, kir-

jataan tapahtuma työmaapäiväkirjaan. Työskentelykielto on voimassa 

vähintään vuoden. 

4. Pahimmillaan seuraamuksena on urakkasopimuksen purkaminen ja yri-

tyksen asettaminen toimintakieltoon Boliden Harjavallan työmailla. 

 

  

Vakavassa työturvallisuuden laiminlyönnissä, jossa on ilmeinen tapaturman 

vaaran mahdollisuus, kuten putoamissuojauksen laiminlyönti tai luvaton liikku-

minen rajatulla nostoalueella, seurauksena on varoitus.  Varoituksen antaa 

henkilön esimies tai alueen valvonnasta vastaava henkilö. Toisesta rikkomuk-

sesta seuraa välitön työskentelykielto Suurteollisuuspuiston alueella. Työs-

kentelykielto on voimassa vähintään vuoden. 

 

Jos laiminlyönti liittyy alkoholin tai huumausaineiden käyttöön tai liikenne-

sääntöjen rikkomiseen, on siitä olemassa Suurteollisuuspuiston erillinen oh-

jeistus. 

 

 

7 MENETTELYOHJEET  
 

7.1 Työkohteen siisteys ja järjestys 
Työkohteet on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet 

ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoi-

hin. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikana oman työkoh-

teensa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että työkohteen tarkempi puhtaanapito 

on mahdollista. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus-, 

asennus ja pakkausjätteet päivittäin niille osoitettuihin paikkoihin.  
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Asennustarvikkeet ja materiaalit on varastoitava työkohdesuunnitelmassa tai 

muissa urakka-asiakirjoissa esitettyihin paikkoihin tai sisätiloihin ja suojattava 

riittävästi niiden vahingoittumisen estämiseksi.  

 

Urakoitsijoiden on huolehdittava sekä työpisteidensä että tukitilojensa ja niiden 

ympäristön siisteydestä. 

 

Boha vastaa jäteastioiden asianmukaisesta poiskuljetuksesta työskentelyalu-

eelta omien ohjeidensa ja standardien mukaisesti. 

 

7.2 Kulkureitit ja työmaiden rajaus 
Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lat-

tiat siten, ettei niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. 

Kaikkea tarpeetonta liikkumista työmaa-alueella tulee välttää. 

Työmaalla olevat tiet, joita kaivinkoneet, kuorma-autot, nostolaitteet jne. käyt-

tävät, tulee pitää avoinna (puhtaana). Työmaa-alueelle on järjestettävä pelastus-

tie, joka pidetään avoinna. Työmaateiden riittävä kantavuus tulee varmistaa. 

Mahdolliset kulkureittien muutokset ja niiden vaikutukset kohteen sijaintipai-

kan pelastusteihin tulee tarkistaa ja huomioida vaikuttaako esimerkiksi aitaami-

nen ajoreitteihin pelastustilanteissa.  

 

Turva-aitoja käytetään eristämään henkilöiden pääsy epähuomiossa vaaralli-

sille alueille, kuten suojaamattomien aukkojen tai nostoalueiden läheisyyteen. 

Turva-aitaan on kiinnitettävä kyltti, josta selviää rajatusta alueesta vastaavan 

henkilön nimi, yritys ja puhelinnumero. Rajauksen lisäksi on huolehdittava 

myös rajatun alueen valvonnasta. Turva-aidat poistetaan heti, kun tarvetta ra-

jaamiseen ei enää ole. 

 

7.3 Sähköturvallisuusmääräykset 
Kaikkien sähköasennusten on täytettävä voimassa olevat sähköturvallisuus-

määräykset SFS6002.  Jännitteelliseksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on 

merkittävä ja niihin on asennettava kosketussuojaukset. Johtavissa tiloissa (ah-

taat tai suljetut tilat) saa käyttää ainoastaan suojaerotusmuuntajalla varustettuja 

työkaluja.  

 

Sähkönjakeluun liittyvissä töissä noudatetaan Suurteollisuuspuiston ohjetta: 

Toimintaohje sähkönjakeluun liittyvissä töissä ja kytkennöissä. 

 

7.4 Vaarallisten töiden organisointi 
Boha huolehtii eri urakoitsijoidensa töiden ja työvaiheiden yhteensovittami-

sesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon 

työturvallisuuden vaatimukset.  Töiden suunnittelussa käytetään apuna erillistä 

projektisuunnittelutyökalua.  

 

Vaarana töiden yhteensovittamisen puutteesta on pää- ja muiden urakoitsijoi-

den töiden häiriöt ja viivästyminen. 
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Ennen töiden aloitusta urakoitsija sopii Bohan kanssa menettelytavat, joilla 

urakan ja kohteen muiden toimintojen yhteensovittamisen riskit hallitaan. 

Yleisohjeena riskien hallintaan on riittävä tiedonkulku urakoitsijan ja Bohan 

välillä. 

 

7.5 Erityiset työmenetelmät 
Urakoitsija laatii urakkaan sisältyvistä erityisistä työmenetelmistä listauksen 

sekä työmenetelmien kuvaukset. Lista erityisistä työmenetelmistä ja – kuvauk-

sista toimitetaan työkohteen vastuuhenkilölle tai hänen valtuuttamalle henki-

lölle hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta.  

 

7.6 Työvälineet 
Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituk-

senmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne 

on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvik-

keille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Esimerkiksi kulma-

hiomakoneissa tulee käyttää niihin tarkoitettuja käsikahvoja. Ilman käsikahvaa 

työskentelystä on sovittava erikseen työn tilaajan kanssa ja sen tulee pohjautua 

riskinarviointiin. Sovittu toimintamalli dokumentoidaan kyseisen työn riskien-

arviointiin. 

 

Putoavien esineiden hallinnassa ennakoivat toimenpiteet ovat merkittävässä 

roolissa. Työhön tarvittava materiaali ja työvälineet on varmistettava esimer-

kiksi sitomalla niin, etteivät ne pääse putoamaan.  Tarvittaessa on käytettävä 

esineiden putoamisen estävää suojaverkkoa, suojakatosta tai muita vastaavia 

turvallisuuslaitteita. Telinetasojen tulee olla varustettu jalkalistalla. 

 

7.7 Telineet 
Telineet tilataan hyväksytyltä telinetoimittajalta. Telineen tilaaja määrittelee 

telineelle paikan sekä korkeuden yms. telineitä koskevat asiat. Telinetarpeet 

aikataulutetaan ja tunnistetaan työnsuunnitteluvaiheessa ja ne tilataan hyvissä 

ajoin, jotta telineet ovat valmiina kohteessa ennen varsinaisen työn aloitusta.  

 

Telinetoimittaja vastaa siitä, että telineet ovat Suurteollisuuspuiston ohjeistuk-

sen mukaiset. Työ- ja suojalaitteet toteutetaan työkohteessa rakennus- ja asen-

nustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.  

 

Telinettä ei saa ottaa käyttöön, mikäli siinä ei ole vastaanotto- ja käyttöönotto-

tarkastusta osoittavaa telinekorttia. Telineen viikkotarkastuksista vastaa teline-

toimittaja, vastaanottotarkastuksesta vastaa telineen tilaaja. Telineen tilaajan 

edustaja tarkastaa, että teline on tehty turvalliseksi sekä kohteeseen ja työhön 

sopivaksi.  

 

Jos telineellä ei ole telinekorttia tai sen asianmukaiset tarkastukset ovat teke-

mättä, on teline asetettava käyttökieltoon. Telineen siisteydestä vastaa telineen 

käyttäjä. Teline tulee purkaa välittömästi töiden päätyttyä mieluiten, yhtäjak-

soisesti. Lisäohjeita löytyy Suurteollisuuspuiston Telineturvallisuusohjeesta. 
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7.8 Työt suljetussa/ahtaassa tilassa 
Suljetussa/ahtaassa tilassa tehtävästä työstä on tehtävä erillinen riskienarviointi 

sekä säiliöluvallinen työlupa ennen työhön ryhtymistä. Työluvalla varmiste-

taan suljetun/ahtaan tilan olevan erotettu prosessista ja turvallinen töiden te-

koon. Lupakäytännöllä varmistetaan töiden suunnitelmallisuus, jossa vaarojen 

tunnistaminen sekä hallinta, on tärkeässä roolissa. 

 

Hengityskelpoisen ilman riittävyydestä on huolehdittava mittaamalla.  Sulje-

tun tilan ulkopuolella tulee olla varmistushenkilö, joka valvoo tilassa työsken-

televiä henkilöitä. Varmistushenkilön on pidettävä jatkuvasti yhteyttä sulje-

tussa tilassa työskentelevään ja varmistushenkilö hälyttää ja auttaa, jos jotain 

sattuu. Suljetusta tilasta pelastaminen on suunniteltava niin, ettei pelastaja itse 

joudu vaaraan.  Kun säiliöstä lähdetään käymään esimerkiksi tauolla, varmis-

tushenkilö vastaa siitä, että tarvittavat kaasumittaukset uusitaan säiliötyön jat-

kuessa.  

 

7.9 Maan kaivu, räjäytys ja louhinta 
Louhinta- ja räjäytystöissä noudatetaan ko. töissä sovellettavia säännöksiä ja 

määräyksiä ja niistä laaditaan erilliset suunnitelmat.  

 

Maankaivuussa ja louhinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota kivien sinkou-

tumisen estämiseen ja putoamisvaaran poistamiseen. Kaapelikartat toimitetaan 

kaikkien urakoitsijoiden käyttöön. Jokaisen urakoitsijan on noudatettava Suur-

teollisuuspuiston alueelle laadittua Kaivuutyöohjetta. 

 

Kaivutöiden yhteydessä on selvitettävä maan mahdollinen pilaantuneisuus, 

joka sisältää aina haitta-ainepitoisuuden ja tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuu-

den selvittämisen. Maaperän laatu selvitetään myös rakennettavien pysyvien 

rakennelmien, kuten anturoiden ja putkilinjojen alta. Pilaantuneisuuden selvit-

tämisestä vastaa ensisijaisesti kaivuutyön tilaaja. Selvitys tehdään pääsääntöi-

sesti ennen kaivuutöiden aloittamista. 

Ympäristövaikutusten arviointi on suoritettava, mikäli orsivesiä pumpataan 

kaivuutöiden aikana vesilaitokselle. Mikäli rakennustöiden yhteydessä havai-

taan maaperässä orgaanisia haitta-aineita (esimerkiksi öljy) laajalla alueella tai 

kaivuutöitä tehdään orsiveden pinnan alapuolella, on asiasta ilmoitettava valvo-

valle viranomaiselle. Ilmoittamisesta huolehtii Boliden Harjavallan ympäristö-

osasto.  

 

7.10 Henkilökohtaiset suojavälineet ja varusteet 
Urakoitsijoiden on järjestettävä työt siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työkoh-

teissa työskenteleville. Urakoitsijoiden on varattava henkilökunnalleen työkoh-

teisiin riittävästi henkilökohtaisia ja asianmukaisia suojavälineitä ja huolehdit-

tava sekä valvottava, että käytettäväksi määrättyjä suojavälineitä käytetään. 

Henkilöstön opastuksessa on syytä ottaa huomioon, että suojaimen oikeanlai-

nen käyttö, huolto ja säilytys lisäävät suojaimen käyttöikää.  

 

Työtekijöiden on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökoh-

taista silmien-, hengityksen- ja kuulon suojausta, suojakypärää sekä turvajalki-

neita. Hitsaustöissä suojakypärän käyttöpakko arvioidaan tapauskohtaisesti, sen 
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tulee perustua työn riskienarviointiin. Sovittu toimintamalli dokumentoidaan 

kyseisen työn riskienarviointiin.  

 

Toimittajien on huomioitava, että fyysisesti kuormittavaan, kuumaan tai pitkä-

kestoiseen työhön ei tule valita suodattavia suojaimia, joita ei ole varustettu 

puhaltimilla. Vuosihuollossa käytettävien hengityssuojaimien suojausluokka 

on ABEK P3.  

Työntekijöiden tulee käyttää työmaalla EN471 sertifioitua näkyvää, heijastavaa 

huomiovaatetusta tai erikseen työtehtävän edellyttämää suojavaatetusta. Suoja-

vaatteiden yleiset vaatimukset on esitetty standardissa ISO 13688.  

 

Jos työskentelyyn liittyy kemikaaliroiskevaara, tulee käyttää asianmukaisia ke-

mikaalisuojavaatteita. Kohteissa, joissa on vaarana, että vaatteet joutuvat kos-

ketukseen kuumuuden tai tulen kanssa, tulee suojavaatteiden täyttää standardin 

EN ISO 11612 vaatimukset. Tarvittaessa tulee ottaa huomioon myös hitsaus-

työvaatetuksen, valokaarelta suojaava vaatetukseen tai viilloilta suojaavan vaa-

tetuksen standardit.   

 

Kaasuvaaran vuoksi liikuttaessa tehtaan alueella on kuljetettava mukana yhdis-

telmäsuodattimella varustettua hengityssuojainta (suojausluokka ABEK P3). 

Hengityssuojain tulee olla nopeasti otettavissa käyttöön. 

 

Työssä, jossa on olemassa putoamisvaara, on käytettävä tällaiseen työhän so-

veltuvia suojaimia.  

 

Työkohteiden perussuojavarusteista löytyy lisäohje Suurteollisuuspuiston si-

vuilta Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja vaaramerkit. 

 

7.11 Käytettävät kemikaalit 
Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä terveydelle 

vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet työmaalle. Jos alueelle tuotava ke-

mikaali aiheuttaa vaaraa alueen muille työntekijöille, on asiasta ilmoitettava 

tilaajalle.  

 

Muista alueella käytettävistä kemikaaleista pidetään Bohan toimesta sähköistä 

kemikaalilistaa. Kemikaalilistasta on mahdollisuus tulostaa käyttöturvallisuus-

tiedotteet erikseen pyydettäessä.  

 

7.12 Pölyn leviämisen estäminen 
Urakoitsijoiden tulee hoitaa pölyävät työvaiheet käyttäen tarvittavaa osastointia 

ja kohdepoistoja. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on estettävä 

tehokkaasti. Kaikki avonaiset ilmakanavien päät on suojattava työmaapölyltä. 

Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus 

sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous, joissa työvaiheissa tulee käyt-

tää kohdepoistolla varustettuja laitteita.  

 

Jos rakennus/asennusvaiheessa syntyvän pölyn arvioidaan sisältävän kvartsipi-

toisia pölyjä, tulee urakoitsijan laatia erillinen pölyntorjuntasuunnitelma.  
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Rakennusjätteen käsittely ja siivous tehdään mahdollisimman vähän pölyävästi.  

 

Urakoitsijoiden tulee huolehtia riittävästä ja asianmukaisin välinein, suojauksin 

sekä menetelmin tehtävästä päivittäisestä siivouksesta.  

 

7.13 Paloturvallisuus ja tulityöt  
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota palotur-

vallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan siten, että tulipalon vaaraa ei synny. 

Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle, rakennuttajalle 

ja kolmannelle taholle aiheuttamastaan vahingosta. Tulityötä tekevillä henki-

löillä tulee olla tulityökoulutus, voimassa oleva tulityökortti sekä tulityölupa.  

 

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden va-

rastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on 

sovittava etukäteen asennusvalvojan ja käytön edustajan kanssa.  

 

Tulityönteko on kiellettyä, ellei työsuoritus sitä ehdottomasti vaadi. Toimenpi-

teestä ja tarvittavista varotoimenpiteistä sovitaan erikseen tulityöluvan myöntä-

jän kanssa ennen ko. työvaihetta. Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella tila-

päisellä paikalla suoritettavat tulityöt edellyttävät aina kirjallista tulityölupaa. Tu-

lityöluvan myöntäjänä toimii ensisijaisesti työskentelyalueesta tai tehtävästä 

vastuussa oleva henkilö. Vastuuhenkilön poissa ollessa, luvan myöntää muu 

paikalla oleva tulityöluvan antajaksi valtuutettu henkilö. Ennen tulityöluvan 

myöntämistä tulityöpaikalla on suoritettava kirjallinen vaarojen selvitys ja ris-

kienarviointi. Riskienarviointi on mahdollista kirjata työlupajärjestelmän mu-

kaiseen työlupaan. 

Työkohteen turvallisuus on tulityöntekijän vastuulla. Luvan myöntäjän vas-

tuulla on antaa oikeat turvasuojausohjeet vahinkojen välttämiseksi. Erillinen 

palovartiointi tulee tilata riittävän ajoissa. Tulitöitä ei saa aloittaa ennen kuin 

palovartija on saapunut paikalle. 

Työmaalla noudatetaan Suurteollisuuspuiston tulityösuunnitelmaa.  Rakennus-

työmaalla voidaan päätoteuttajan toimesta asettaa tiukempia vaatimuksia kuin 

mitä tulityösuunnitelmassa on mainittu. 

 

7.14 Nostot 
Rutiininomaisissa ja toistuvissa nostotöissä suunnitelma tehdään ennen ensim-

mäistä nostoa.  Nostolaitteille tehdään käyttöönottotarkastus ennen nostoa, 

asennuksen jälkeen. Lisäksi on huomioitava lakisääteiset tarkastukset. 

 

Nostot suunnitellaan huolellisesti, jotta nostot voidaan toteuttaa työntekijän tur-

vallisuutta vaarantamatta; erityisesti on huolehdittava siitä, ettei taakan alla tai 

vaara-alueella liikuta noston aikana! Nostoalueen rajaus on suoritettava aina 

asianmukaisesti. Taakan kiinnittäjällä tulee olla riittävä kyky ja taito taakan 

kiinnittämiseen.  
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Vaativista ja huomattavaa vaaraa aiheuttavista nostotöistä on laadittava riskien-

arviointi ja tehtävä kirjallinen nostotyösuunnitelma. Vaativia nostoja ovat esi-

merkiksi poikkeuksellisen isokokoisten tai painavien kappaleiden nosto, hanka-

lan muotoisten kappaleiden nostot, hankalissa nosto-olosuhteissa tapahtuvat 

nostot, kahdella tai useammalla nosturilla tapahtuvat nostot tai muuten harvi-

naiset ja poikkeukselliset nostot. Elementtien nostotöitä varten on laadittava 

erillinen nostotyösuunnitelma.  

 

Nostosuunnitelman tekee nosturin kuljettaja. Vaativista nostoista urakoitsija 

tekee nostotyösuunnitelman, nostotyösuunnitelmassa määritellään nostotyön 

eteneminen, nostoon liittyvät työnkuvat ja käytettävät apuvälineet. Suunnitel-

mapohjia voi tiedustella tilaajalta tai käyttää yrityksen omaa lomakepohjaa.  

 

Jos nostotöitä tehdään katualueilla, niistä on aina tehtävä erillinen suunnitelma 

ympäristön turvaamiseksi.  Ennen nostoa on varmistettava nostolaitteiden ja – 

apuvälineiden suurin sallittu kuormitus. Kuormituksen epätasainen jakautumi-

nen ja käytettävä nostotapa on nostettaessa otettava huomioon. 

 

Urakoitsija esittää suunnitelmansa työkohteen vastuuhenkilölle tai hänen val-

tuuttamalle henkilölle hyvissä ajoin ennen suunniteltua nostotyötä.  

 

 

7.15 Henkilönostimet ja henkilönostot 
Henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kir-

jallinen lupa. Jotta urakoitsija voi antaa luvan työntekijälle käyttää henkilönos-

tinta, hänen on joko itse tai käyttäen henkilönostimien turvalliseen käyttöön 

erityisesti perehtynyttä henkilöä, varmistuttava, että työntekijä on saanut kou-

lutusta nostimiin liittyviin asioihin.  

Henkilönostimissa työskenneltäessä on käytettävä turvavaljaita. 

 

Henkilönostoissa tulee käyttää tähän tarkoitukseen valmistettuja nostolaitteita. 

Erityistilanteissa voidaan käyttää tavaroiden nostamiseen suunniteltuja ja val-

mistettuja tiettyjä nostolaitteita, jos henkilönostimen tai muun työmenetelmän 

käyttö ei ole tarkoituksenmukaista tai turvallista. Tällöin otetaan huomioon 

työmaan ja työn vaatimat olosuhteet henkilönostimen käytössä. Henkilönosti-

men valinnassa otetaan huomioon muun muassa työskentelykorkeus ja -ulot-

tuma, korikuorma sekä nostimen siirtotarpeet työmaalla.  Samoin otetaan huo-

mioon maapohjan tai muun alustan kantavuus ja tasaisuus. 

Henkilönostosta laaditaan ennen nostotyön aloittamista suunnitelma, jossa on 

otettu huomioon nostotyön riskit ja yleiset olosuhteet. Suunnitelma käydään 

läpi nostotyöhön osallistuvien kanssa. 

 

 

7.16 Putoamissuojaus  
Putoamisvaaran aiheuttavat aukot (30x30cm tai isommat) on suojattava aina.  

Aukkosuojaus voidaan tehdä vanerilla, metallilevyllä tai vastaavalla materiaa-

lilla, joka kestää vaurioitumatta vähintään 2 kertaa siihen kohdistuvan laite-, 

henkilö- tai materiaalikuorman. Suojakannen paikaltaan siirtyminen on estet-

tävä aluspuilla tai kiinnityksellä. Suojakannen tulee olla erottuva (esimerkiksi 
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merkintä punaisella rastilla) ja se ei saa olla liukas. Mikäli aukon pienempi sivu 

tai halkaisija on yli 1 m, tehdään aukkosuojaus suojakaiteella ja jalkalistalla.  

 

Putoamisvaarallisista töistä tulee laatia putoamis-suojaussuunnitelma. Putoa-

miseksi lasketaan, kun vartalo putoaa yli 0,5 metriä. Työn suunnittelussa on 

järjestettävä putoamissuoja- ja kaideratkaisut, kun töihin liittyy putoamisvaara. 

Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä suunnit-

telijalla. Lisäksi on varauduttava putoamissuojaimen varaan mahdollisesti pu-

donneen henkilön pelastamiseen. 

 

Urakoitsijan on riittävän ajoissa ilmoitettava elementtisuunnittelijalle turvalait-

teiden vaatimista varauksista ja kiinnitysosista, jotka asennetaan elementteihin. 

 

Urakoitsija vastaa, että elementtien asennustyön aikana mahdollisesti putoavien 

rakennusosien ja apuvälineiden aiheuttama vaara poistetaan rakenteellisin toi-

menpitein suojakatoksilla, tarvittavilla jalkalistoilla ja tarvittaessa vaara-alue 

rajataan lippusiimalla tms. esteellä. Suojakaiteiden poistamisessa on tarvitta-

essa käytettävä turvavaljaita määräysten mukaisesti.  

 

Asennusurakoitsija vastaa elementtien asennustyön aikaisen putoamissuojauk-

sen järjestämisestä. Elementtiasennuksen aikana tulee käyttää turvavaljaita, jos 

kaiteita ei ole asennettu tai ne on poistettu.  

 

7.17 Elementtityöt  
Urakoitsijan, jonka urakkaan elementtien asennus kuuluu, on huolehdittava, 

että elementtiasennustyötä varten laaditaan asennussuunnitelma Vna205/2009 

liite 3 mukaisesti. Tarvittaessa on oltava yhteydessä elementtien valmistajiin ja 

suunnittelijoihin. Rakennesuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja asennuksesta 

vastaava henkilö hyväksyvät kukin osaltaan lopullisen asennussuunnitelman. 

Ennen asennustyön aloittamista on varmistettava, että asennustyön suorittajat 

tuntevat asennussuunnitelman ja että heillä on riittävä ammattitaito työn suorit-

tamiseen turvallisesti.  

 

Tarvittaessa elementit on tuettava maahan betonisista asennustukien alustoista. 

Elementtien asennuksessa ja tukemisessa ja asennuksessa on noudatettava eri-

tyistä varovaisuutta. 

 

7.18 Työhygienia 
Boliden Harjavallan prosessissa käsiteltävät rikasteet ja pölyt sisältävät haital-

lisia ja syöpävaarallisia aineita, kuten arseenia ja nikkeliä. Vuosihuollon ai-

kana työskentelyalueiden pölypitoisuudet nousevat. Työkohteen rakenteiden 

pinnoissa sekä rakenteissa on vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja, jotka voi-

vat olla altistavia, syöpävaarallisia tai syövyttäviä. Alueilla, joissa pölypitoi-

suudet ovat korkeita, suositellaan käytettäväksi kokonaamaria. 

Toimittajien on huomioitava, että fyysisesti kuormittavaan, kuumaan tai pitkä-

kestoiseen työhön ei tule valita suodattavia suojaimia, joita ei ole varustettu 

puhaltimilla. Vuosihuollossa käytettävien hengityssuojaimien suojausluokka 

on ABEK P3.  
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Rikkihappotehtaan alueella tai sulaton käydessä on myös riski altistua rikkiyh-

disteille. Rikkiyhdisteet voivat aiheuttaa yskää, hengenahdistusta ja silmien 

vuotamista.  

Pitkässä fyysisessä kuormituksessa myös iho-oireet ovat mahdollisia. Hien 

sekä rikkipitoisen, happaman kaasun reagointi voi aiheuttaa iholla lieviä ”pa-

lovammoja”. 

Altistumista haitallisille aineille vältetään käyttämällä vaadittavia suojaimia, 

pesemällä kädet ja tarvittaessa kasvot tuotantotiloista poistuessa, vaihtamalla 

likaantuneet työvaatteet puhtaisiin riittävän usein sekä huolehtimalla riittävästä 

peseytymisestä ennen kotiinlähtöä. Työvaatteita ja siviilivaatteita tulee säilyt-

tää erillään. On tärkeää, että työvaatteita ei viedä kotiin pesuun, jotta altistavia 

aineita sisältävä lika ei kulkeudu tehdasalueen ulkopuolelle. 

Tuotantotiloissa esiintyvät terveydelle haitalliset aineet voivat kulkeutua eli-

mistöön hengitysteistä tai esimerkiksi syödessä tai tupakoidessa aineiden siir-

tyessä käsistä suuhun. Syöminen ja juominen tapahtuvat ainoastaan niihin va-

ratuissa ruokailutiloissa. Tuotantotiloissa ruokailu ei ole sallittua. Altistumista 

haitallisille aineille vältetään pesemällä kädet ja tarvittaessa kasvot ennen ruo-

kailua. Likaiset vaatteet jätetään ruokailutilojen ulkopuolelle ja kenkien päällä 

käytetään kenkäsuojia. Henkilökohtaiset työvaatteet ja -suojaimet on puhdis-

tettava ennen henkilöstötiloihin siirtymistä ja tätä varten Boha järjestää puh-

distuspaikan henkilöstön käyttöön. 

Tupakointi on sallittu vain virallisilla tupakointipaikoilla.  

Boha suorittaa vuosihuollon aikana työhygieenisiä mittauksia sekä työntekijöi-

den biomonitorointia.  

 

7.18.1 Kuumatyöskentely ja nesteytys 
Tietyissä työpisteissä työskentelyolosuhteet altistavat työntekijät lämpöuupu-

miseen. Lämpöuupuminen syntyy fyysisen kuormituksen, kuumuuden ja puut-

teellisen nesteytyksen yhteisvaikutuksesta.  

Hygieniaohjeet eivät salli syömistä tai juomista tuotantotiloissa. Työluvassa 

tulee ottaa kantaa mahdolliseen lämpöuupumisvaaraan. Jos lämpöuupumisen 

riski arvioidaan korkeaksi eikä työpisteestä ole mahdollista poistua voidaan 

osaston työsuojeluvastaavan kanssa sopia nesteytyksestä osastolla. Nesteytyk-

sen salliminen ja käytännön toteutus osastolla kirjataan työlupaan. 

 

7.19 Toiminta onnettomuustilanteessa 
Yleiset toimintaohjeet onnettomuustilanteessa opastetaan Suurteollisuuspuiston 

turvallisuusperehdytyksessä. Kyseinen perehdytys tulee kerrata vuosittain. Voi-

massa oleva perehdytys on edellytyksenä kulkuluvan saamiselle.  Turvallisuus-

ohjeita löytyy myös Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedotteesta ja Suurteol-

lisuuspuiston sisäisestä pelastussuunnitelmasta. 
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Ympäristövahingon sattuessa on ryhdyttävä välittömästi estämään ja rajoitta-

maan haitallisten aineiden pääsyä ympäristöön. Mahdolliset ympäristöhaitat 

(esimerkiksi öljy) poistetaan ja puhdistetaan. Yleisiä ohjeita löytyy Suurteolli-

suuspuiston sisäisestä pelastussuunnitelmasta.  

 

Nopean ensiavun saamiseksi tulee urakoitsijan varata myös omaa ensiapuväli-

neistöä (silmänhuuhteita, ensiapupakkaus) henkilöstönsä käyttöön. Mikäli ura-

koitsijalla on oma työmaakonttori, on myös siellä oltava asianmukainen en-

siapupakkaus ja urakoitsijalla on oltava ensiaputaitoista henkilöstöä.    

 

Tärkeitä puhelinnumeroita hätätilanteita varten: 

- 112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 

- (02) 535 8112 Suurteollisuuspuiston pääportin hätänumero  

 

Hätäpuhelun soittajan on kerrottava nimensä, hätätilanteen syy ja tapahtuma-

paikka mahdollisimman tarkasti. Suurteollisuuspuiston pääporttia on aina in-

formoitava välittömästi hätäilmoituksen tekemisestä yleiseen hätänumeroon. 

 

 

8 YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSTIEDOT 
  

8.1 Vaarat kohteen luonteesta 
Työkohteessa tunnistetut vaarat, niihin varautuminen ja riskin suuruus kuva-

taan työkohdesuunnitelmissa. Urakoitsijoiden tulee kaikessa suunnittelussaan 

ja toiminnassaan ottaa huomioon kyseiset vaaratekijät. Suurteollisuuspuiston 

ohjepankkiin on koottu osastokohtaisia opasteita, joista selviää osaston/alueen 

yleiset vaarat, Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja vaaramerkit. 

 

Urakoitsijan on selvitettävä yhteistyössä Bohan kanssa ennen töiden aloitusta 

työkohteessa sijaitsevat säilytettävät ja purettavat rakenteet, putkistot ja verkos-

tot (prosessi, kemikaali, vesi, viemäri, sähkö jne.) 

 

Työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia 

asetuksia ja määräyksiä. Työssä käytettävien aineiden ja materiaalien osalta 

tulee huomioida myös ympäristönsuojelu. Työssä ei saa käyttää aineita ja ma-

teriaaleja, joista voi olla vaaraa alueen vaikutuspiirissä oleville ihmisille, eläi-

mille tai rakenteille.  

 

Tuotantotiloissa tehtävät työt luokitellaan pääsääntöisesti erityistä sairas-

tumisen vaaraa aiheuttavaksi työksi.  Nikkelialtistuksen vuoksi nikkelille 

allerginen ei voi työskennellä alueella. Arseeni- ja nikkelialtistumisen 

vuoksi tehtävässä ei voi työskennellä raskauden aikana. 

 

Prosessi- ja vuosihuoltotoimintaan liittyviä yleisiä vaaroja, jotka tulee 

huomioida riskienarvioinneissa: 

• Työkoneet, tehdasalueen liikenne 

• Purkutyö 
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• Purettavissa rakenteissa ja putkistoissa olevat vaaralliset materiaalit ja 

niiden pölyäminen (esimerkiksi hapot, kuuma höyry, asbesti, PAH-

yhdisteet, kosteusvaurio/home, muut haitta-aineet rakenteissa) 

• Kantavien rakenteiden purkaminen 

• Nostot 

• Putoavat, kaatuvat ja sortuvat rakenteet 

• Putoamisvaara 

• Tulityöt 

• Räjäytystyöt (räjähdysaineet, räjäytys) 

• Vanhat (ennen vuotta 1980) rakennusmateriaalit, esimerkiksi sauma-

aineet, voivat sisältää PCB:tä. 

 

Mekaaniset vaarat 

• Kaukokäynnisteisiä laitteita →vahinkokäynnistyksen vaara 

• Alueen laitteiden muu mekaaninen turvallisuus (kulmikkaat ja terät 

osat) →tapaturman vaara 

• Korkealla olevia työkohteita, työskentely telineillä, katolla –> pu-

toamisvaara 

• Työkohteita ahtaissa tai suljetuissa tiloissa →tapaturman vaara 

• Työskentely useassa kerroksessa →putoavat kappaleet 

• Liukkaita tai epätasaisia pintoja →liukastumis- ja kompastumisvaara 

 

Fysikaaliset vaarat 

• Kuumia höyryjä, pintoja ja materiaaleja, sula metalli →palovamma 

• Yleismelu →kuulovamman vaara 

• Heikko valaistus → tapaturman vaara 

• Ionisoivat säteilylähteet→säteilyaltistus 

• Sähköuunialueen sähkömagneettiset vaaratekijät: työskenneltäessä säh-

köuunialueella työntekijöillä ei saa olla sähkömagneettisille kentille 

herkkiä lääkinnällisiä laitteita (mm. sydämentahdistin, insulii-

nipumppu).  

 

Kemialliset vaarat 

• Kaasut →hapen puute, palovamma, hengitystieoireet 

• Kaapelit, viemärit ja putkistot; putkisilloilla ja maan alla 

• Altistavat, syöpävaaralliset tai syövyttävät kemikaalit 

 

Paloriskit 

Kohteissa saattaa olla palokuormaa aiheuttavaa materiaali: kuiva rikaste, puu-

kepit, alueella putkistoissa kulkee happea, öljyä ja propaania. 

 

 

 

 

9 TURVALLISUUSSUUNNITELMAT 
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Boliden Harjavalta 

9.1 Työkohdesuunnitelma, josta vastaa Boha  
Työkohdesuunnitelmassa esitetään: 

• Alueen merkittävimmät työt, joilla voi olla vaikutusta alueen muihin 

työvaiheisiin 

• Työkohteen prosessiriskit 

• Yleisistä turvallisuusohjeista poikkeavat suojavarustevaatimukset/työ-

välineet  

 

9.2 Suurteollisuuspuiston intranet 
Suurteollisuuspuiston intranetin vuosihuoltosivustolle on koottu työkohde-

suunnitelmiin liittyvät yleiset ohjeistukset: 

• Aikataulut 

• Tuotantohyödykekatkokset 

• Vuosihuoltotiedotteet 

• Nostotöiden turvallisuusohje 

• Aluerajaukset ja kulku/ajoreitit vuosihuollon aikana 

• Nostoaluekartta 

• Toimintaohjeet öljyvahinkotilanteessa 

• Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa 

• Vuosihuolto-organisaatio 

• Varaston aukioloajat ja yhteyshenkilöt 

 

9.3 Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden turvallisuussuunnitelmat 
Kukin urakoitsija esittää Bohalle omaa urakkaansa koskevat turvallisuussuun-

nitelmat riskinarvioineen. Kaikki turvallisuussuunnitelmat laaditaan kohteen 

vaarojen tunnistuksen ja riskinarvioinnin kautta. Työn toteuttaja laatii valitse-

maansa työmenetelmään liittyvät yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat, 

joita noudattamalla työn riskit voidaan poistaa / minimoida.   

 

Turvallisuussuunnitelma riskienarvioineen tulee kattaa työt, joihin liittyy erityi-

siä vaaroja työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle mm: 

  

1. Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen, 

maahan vajoamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri 

työn luonteen tai käytettyjen työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai 

työmaan olosuhteiden vuoksi. 

2. Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka 

muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle 

tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta (mm. asbestityöt) 

3. Työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrät-

tyjen tai valvottujen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla. 

4. Suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt. 

5. Työt, jotka tehdään ahtaissa, suljetuissa tai johtavissa tiloissa. 

6. Painelaitedirektiivin alaiset työt 

7. Työt, joissa käytetään räjähdysaineita. 

8. Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purka-

mista. 

9. Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö. 
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Boliden Harjavalta 

10. Työt rautatiealueilla Lisätietoa saa Suurteollisuuspuiston ohjeesta: Rata-

työohje. 

11. Jos rakennus/asennusvaiheessa syntyvän pölyn arvioidaan sisältävän kvart-

sipitoisia pölyjä, tulee urakoitsijan laatia erillinen pölyntorjuntasuunni-

telma. 

12. Työt, jotka sisältävät vaativia nostoja tai haalauksia 

 

 

Urakkakohtaisen turvallisuussuunnitelman asiat voidaan esittää esimerkiksi 

projektisuunnitelmassa, jonka tulee kattaa ainakin seuraavat työvaiheet:   

• Työmenetelmät   

• Urakkakohteen järjestelyt (jollei ole käsitelty muualla, esimerkiksi pää-

toteuttajan työmaasuunnitelmassa) 

• Rakennus-/asennustyön ja tehdasalueen muiden prosessien sekä kol-

mansien osapuolten toimintojen huomioiminen ja tarvittaessa yhteenso-

vittaminen 

• Koneiden ja laitteiden käyttö 

    

 

10 Suurteollisuuspuiston Internetsivuilta löytyvät Turvallisuusasiakirjan liit-
teet  

Liite 1 Alkoholitestaukset Suurteollisuuspuistossa 

Liite 2 Seuraamukset liikennerikkomuksista Suurteollisuuspuistossa 

Liite 3 Seuraamusohjeistus putoamissuojaus laiminlyönneistä 

Liite 4 Toimintaohje sähkönjakeluun liittyvissä töissä ja kytkennöissä 

Liite 5 Kaivuutyöohje 

Liite 6 Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja vaaramerkit 

Liite 7 Tulityösuunnitelma 

Liite 8 Suurteollisuuspuiston telineturvallisuusohje 

Liite 9 Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote 

Liite 10 Ratatyöohje 

Liite 11 Suurteollisuuspuiston sisäinen pelastussuunnitelma 

Liite 12 Ajoluvat ja kulkuluvat 

Liite 13 Toimintaohje öljyvahinkoihin  

https://www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki/alkoholitestaukset/
https://www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki/liikennerikkomukset/
https://www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki/ohje-putoamissuojauksesta/
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2022/02/INST-26202-v.2.0-Sahkonjakelun-toimintaohje.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2020/01/Kaivuutyoohje_Suurteollisuuspuistossa_ja_sen_valittomassa_laheisyydessa.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2020/01/Suojaimet_sulatto_rikastevarasto_kretsi_kiviasema.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2022/05/Harjavallan-Suurteollisuuspuisto-Tulityosuunnitelma-v3.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2020/01/190301_TELINETURVALLISUUSOHJE_HARJAVALLAN_SUURTEOLLISUUSPUISTO.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2021/06/Turvallisuustiedote-26.5.2021.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2022/12/STP-rataverkon-liikenteen-hallintamenettelyt-ja-ratayoohje-1.6.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2021/08/Suurteollisuuspuisto_Sisainen_Pelastussuunnitelma_rev.6__2021.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki/ajoluvat-ja-kulkuluvat/
https://www.suurteollisuuspuisto.com/toimintaohje-oljyvahinkoihin-2/

